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SITUACIÓN INICIAL

A 1 de septiembre de 2009 se encontraba funcionando en la Sección de 

Medio Ambiente de la U.P.T. de As Pontes un equipo al que se denomina

PC SIPEI (EF036594).

 Conexión FTP que se utilizaba para recibir los ficheros de 

MEDAS.

 El sistema operativo de ese equipo es Windows® XP.



SITUACIÓN INICIAL

■ Conexión

■ Conexión MEDAS.

■ Predicción

■ Minutal: puntual, binaria y clasificación. ↔ ¡Para SO2 y NOx!

■ Cincominutal: periodos.

■ Espacial.

■ PAI de la Central Térmica.

■ Valores Medios Diarios del Ciclo Combinado (antiguo PAI).

■ Visualización

■ VPR_INM_2007-v.3.1.0.0
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Conexión

SIPEI 2009

■ 02/10/2009

■ Tuvo lugar una reunión en As Pontes en la que estuvieron

representados la Sección de Medioambiente de la U. P. T. As

Pontes, los responsables corporativos de MEDAS y Sistemas de

Información y el departamento de Estadística e Investigación

Operativa de la Universidad de Santiago de Compostela. En esta

reunión, se acordó acometer de forma inmediata la integración del

sistema predicción en la plataforma MEDAS.

■ 27/10/2009

■ Se envió a Jordi Mestre documentación elaborada por el

departamento de estadística de la Universidad de Santiago,

dónde se detallan las instrucciones para llevar a cabo la

integración del Sistema de Predicción de Inmisión (SIPEI) en el

sistema corporativo MEDAS.



EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Conexión

SIPEI 2010

■ 22/01/2010

■ Se pide a MEDAS que indiquen las acciones previstas y su

calendario con objeto de finalizar el proceso de integración en el

plazo más breve posible.

■ 28/01/2010

■ Se preparan los archivos que van a ser necesarios para llevar a

cabo la integración de SIPEI al servidor corporativo MEDAS.

■ Se decide llevar a cabo la integración en MEDAS el día

09/02/2010.

■ 02/02/2010

■ Comienza la integración de SIPEI en el servidor corporativo

MEDAS con el envío del CD SIPEI-Integración con

MEDAS(versión1) el cual contiene una carpeta que tiene el mismo

nombre:



EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Conexión

SIPEI 2010

■ Una carpeta denominada "accesos directos".

■ Una carpeta denominada "conexion".

■ Una carpeta denominada "prediccion_nl"; la cual es una carpeta

compartida y accesible para todos aquellos equipos que tengan

instalado el programa de visualización.

■ Una carpeta denominada "programas".

■ Una carpeta denominada "R-2.9.2" ; la cual contiene el ejecutable

de la instalación de R-2.9.2 y los ejecutables de los cuatro

paquetes que son usados en los procesos de predicción.

■ Una carpeta denominada "SIPEI-Entorno_de_prueba"; la cual

contiene los archivos necesarios para una prueba en estático

(simula lo sucedido el día 30/03/09 ) o en dinámico.

■ Un documento denominado "SIPEI-

Integracion_y_prueba_en_MEDAS" con las instrucciones

correspondientes para dichas pruebas.



EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Conexión

SIPEI 2010

■ Un documento denominado "SIPEI-Integracion_en_MEDAS”

dónde se comenta la estructura de dierectorios en el PC SIPEI y

la estructura de directorios en el servidor MEDAS. Instrucciones

de la instalación de R y paquetes.

■ Un documento denominado "SIPEI-

Instrucciones_de_funcionamiento". En el cual se proporciona las

instrucciones para arrancar los procesos en el servidor.

■ Un archivo denominado "leeme.txt" (este mismo) con un breve

resumen del contenido de la carpetas SIPEI-

Integracion_en_MEDAS.

■ 09/02/2010

■ Se llevó a cabo la integración de SIPEI en el servidor corporativo

MEDAS pero sin conectarse los usuarios. Estuvo a modo de

prueba hasta el día 24/02/2010.

■ Se eliminó la predicción espacial (pred_esp) porque se observó

que consumía muchos recursos en el servidor
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Conexión

SIPEI 2010

■ 24/02/2010

■ Comenzaron a conectarse a MEDAS algunos usuarios de

medioambiente. Además ese mismo día se redactó un

documento, SIPEI-Conexión, el que se especifica que debe hacer

cada usuario para conectarse al Servidor de MEDAS en vez de al

PC SIPEI, y reciprocamente.

■ Este documento está a la espera de ser aprobado.

■ 28/04/2010

■ El documento fue aprobado y se conectan todos los usuarios al

servidor de MEDAS.

■ 07/05/2010

■ SIPEI es instalado en el arranque del servidor de MEDAS.
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Conexión

SIPEI 2010

■ 12/05/2010

■ Se detecta que el fichero PRED_ESTADISTICA_CINCOMINUTAL

responde a datos cincominutales brutos (corregidos) y los

queremos sobre seco; igual que se reciben los minutales.

■ 19/05/2010

■ Se comunica a la sección de Medio ambiente de U.P.T. As Pontes

que efectivamente, no estamos recibiendo datos cincominutales

sobre seco.

■ Se decide mandar un correo informativo a Elisabeth Morcillo.

■ 21/05/2010

■ Se recibe un correo de Elisabeth Morcillo dónde se comunica que

ya se ha realizado el cambio.

■ PENTA SO2 (ss)

■ PENTA NOx (ss)

■ PENTA PAR (ss)
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Conexión

SIPEI 2010

■ 26/05/2010

■ Se comprueba que se siguen recibiendo mal los datos

pentaminutales; se siguen recibiendo datos corregidos.

■ 08/06/2010

■ Se comprueba que se siguen recibiendo mal los datos

pentaminutales. Ahora son sobre seco pero con formato distinto.

■ 09/06/2010

■ Se comienza a recibir bien los datos pentaminutales. Ahora son

sobre seco con el formato corregido.



EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Predicción



EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

pPredicción

SIPEI 2010

■ 28/04/2010

■ Se corrige el archivo pai_central.R ya que no se quiere que se

tenga en cuenta la fecha fin del periodo, pues esto hace que se

calcule mal el periodo Pai cuando la central lleva tiempo sin

funcionar.

■ 05/05/2010

■ Se corrige el archivo pai_central.R; se cambia el cálculo de la

media de emisión PAI.

■ 08/07/2010

■ Tras numerosas pruebas se consigue corregir la subrutina

pai_central

■ Esto genera una nueva versión de predicción Prediccion_2007-

v.01.16

■ 22/07/2010

■ El cálculo del periodo PAI central fue resuelto favorablemente

■
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Resumen

SIPEI 2010

■ Conexión

■ Se ha integrado el sistema de predicción de inmisión ,SIPEI, en el

sistema corporativo MEDAS

■ Predicción

■ Se han realizado revisiones de los procesos de predicción.

■ Se está estudiando en el diseño de nuevos modelos de

predicción.



EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Resumen

SIPEI 2010

■ Reuniones

■ Se han celebrado reuniones, numerosos seminarios,

comunicaciones, consultas e intercambios de opinión.

■ Documentación

■ Se ha elaborado y actualizado numerosa documentación, entre la

que se puede destacar:

■ Informes de actividad y seguimiento del proyecto.

■ Documentos de comunicación con MEDAS.

■ Instrucciones de funcionamiento.

■ Manuales de usuario.
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SITUACIÓN ACTUAL

A 13 de septiembre de 2010 se encuentra funcionando en la Sección de

Medio Ambiente de la U.P.T. de As Pontes únicamente el PC SIPEI.

Aunque actualmente está funcionando en un segundo plano; ya que

SIPEI está integrado en el servidor corporativo MEDAS.

■ Conexión (v.01.00)

■ Conexión MEDAS.

■ Predicción (v.01.16)

■ Minutal: puntual, binaria y nueva clasificación.

■ Cincominutal: periodos.

■ Espacial.

■ PAI de la Central Térmica.

■ Valores Medios Diarios del Ciclo Combinado (antiguo PAI).

■ Visualización (v.3.1.0.0)

■ VPR INM 2007.
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TEMAS ABIERTOS

■ Diseño de un modelo de predicción con datos direccionales.

■ Implementación de un modelo de predicción con datos funcionales.

■ Implementación de un modelo con respuesta bidimensional.

■ Desarrollo de código de los modelos de predicción.

■ Actualización, cuando se disponga de datos, de las matrices

históricas y del NOx de fondo.

■ Entrega del informe final del proyecto.

■ Seguimiento de los nuevos modelos de clasificación.
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